디지털교육연구실 주간업무계획(2005.3.7~2005.3.11) 
	
	전주 업무 계획(2.28 ~ 3.4)
	금주 업무 계획(3.7 ~ 3.11)

	홍익 디자인

사이버강좌

1차 개발
	[사업부분]

- 동영상 계약 관련 : 동영상 작업 분량 파악
- 각 업체 개발 PM Workshop 및 파견근무(3.2 ~ 3.3)
	[사업부분]

- 개발업체 선수금 지급(각 13,200,000 / VAT별도)
- 동영상 계약 관련 : 동영상 작업 분량 산정 후 협의

	
	[개발부분]

- 홍익대학교 디자인 사이버강좌 세부 템플릿 추가 작업

· U.I Design Visual 과목별 통일화 작업(Color, Typo, Bullet, 
Dimension)
· 설계 : 개별미팅 안건 정리 및 추후 설계작업 반영

	[개발부분]

- 홍익대학교 디자인 사이버강좌 세부 템플릿 추가 작업
· U.I Design Visual 과목별 통일화 작업 컨펌 후 수정작업
· 사이버대학 Identity Design Guide v2 확정 ( 업체 전달

· 업체 개발PM 업무 공유
- 원고 : 원고개발 일정 및 완성된 주차 입수

- 설계 및 개발 : 1주차 설계 완료 / 1주차 개발 진행

	유비쿼터스

디자인 

아카데미
	-
	-

	기타
	- B등급 컨텐츠 디자인 분석 및 Cylearn 컨텐트 업그레이드 방안 

- KT&G 임원과정 Data 정리
	


