디지털교육연구실 주간업무계획(2005.3.21~2005.3.25) 
	
	전주 업무 현황(3.14 ~ 3.18)
	금주 업무 계획(3.21 ~ 3.25)

	홍익 디자인

사이버강좌

1차 개발
	[사업부분]

- 홍익대 산학협력서 추가 협약사항 제안

- 동영상 계약 관련 : 동영상 작업 분량에 따른 1차 견적
	[사업부분]

- 홍대와의 세부 협약 사항 협의

- 동영상 계약 관련 : 동영상 작업 분량 산정 후 협의

	
	[개발부분]

- U.I Design Visual 과목별 통일화 작업 수정작업 완료
- 사이버대학 Identity Design Guide v2 확정 
- Usability Test 계획안 작업

- 원고 : 추가 진행상황 없음
- 설계 및 개발 : 1주차 설계 1차 완료(전시커뮤니케이션 제외)

	[개발부분]

- U.I Design Visual 과목별 통일화 작업 수정작업 완료
- 사이버대학 Identity Design Guide v2 확정 ( 각 업체 전달

- 각 업체 개발PM 업무 공유 (Prototype 수정 부분)
- Usability Test 계획안 작업
- 원고 : 1주차 수정분 입수 및 향후 일정 확인
- 설계 : 2주차 설계

- 개발 : 1주차 개발 착수 / 운송기기디자인 동영상 촬영

	유비쿼터스

디자인 

아카데미
	- 사업기획서 분석

- 디자인 스쿨과 관련된 사이트 (해외/국내) 벤치마케팅 
	- 사업기획서, 여러 디자인 스쿨 관련사이트 분석을 통해 기획안 
완료

	기타
	- 류윤선 선임 OJT 실시
- TPS 리뉴얼 과정 : 과정 기획 및 자료조사(1차 원고 작업)
	- 신입사원 여성 리더쉽(3.21) 및 사이런 과정 수강 시작
- 신입사원 OJT 과제 발표
- 서버구축작업

· 서버 구매 및 활용 방안 

· OS/공유드라이브 설정 -> CVS프로그램 구축진행
- TPS 리뉴얼 과정 : 원고 및 설계작업 착수


