디지털교육연구실 주간업무계획(2005.3.28~2005.4.1) 
	
	전주 업무 현황(3.21 ~ 3.25)
	금주 업무 계획(3.28 ~ 4.1)

	홍익 디자인

사이버강좌

1차 개발
	[사업부분]

- 홍익대 산학협력서 추가 협약사항 제안 후 협의
- 동영상 계약 관련 : 동영상 작업 분량에 따른 1차 견적
	[사업부분]

- 홍익대 산학협력서 추가 협약사항 제안 후 협의


	
	[개발부분]

- U.I Design Visual 과목별 통일화 작업 수정작업 완료
- 사이버대학 Identity Design Guide v2 확정 ( 각 업체 전달

- 각 업체 개발PM 업무 공유 (Prototype 수정 부분)
- Usability Test 계획안 작업
- 설계 : 1주차 설계 1차 완료(전시커뮤니케이션 제외)

- 개발 : 2개 과목 1주차 개발 완료(패션디자인, 운송기기디자인)
	[개발부분]

- Usability Test 계획안 작업
- 원고 : 1주차 수정분 입수 및 향후 일정 확인
- 설계 : 2주차 설계

- 개발 : 3개 과목 1주차 1차 개발 완료(기초애니메이션)
         1차 개발물 피드백



	유비쿼터스

디자인 

아카데미
	- 사업기획서, 여러 디자인 스쿨 관련사이트 분석을 통해 기획안 
완료
	- Ubiquitous 디자인 아카데미 사이트 기획 완료
· 디자인 전문사이트 분석(designboom, 디자인정글, designdb…)
· 기획의도 / 메뉴구조 / 서비스제도 등 세부안 기획

- 사이트 스토리보드 착수

	기타
	- 신입사원 여성 리더쉽(3.21) 및 사이런 과정 수강 시작
- 신입사원 OJT 과제 발표
- 서버구축작업

· 서버 구매 및 활용 방안 

· OS/공유드라이브 설정 -> CVS프로그램 구축진행
- TPS 리뉴얼 과정 : 원고 및 설계완료
	- 서버구축작업 1단계
· 하드드라이브 구매 후 데이터 수집 구축
· 네트워크 드라이브 설정하여 공유
· TPS 리뉴얼 과정 : 개발 착수



