디지털교육연구실 주간업무계획(2005.4.4~2005.4.8) 
	
	전주 업무 현황(3.28 ~ 4.1)
	금주 업무 계획(4.4 ~ 4.8)

	홍익 디자인

사이버강좌

1차 개발
	[사업부분]

- 홍익대 산학협력서 추가 협약사항 제안 후 협의

- 홍익대 교수진 원고 개발 재개
	[사업부분]

- 홍익대 산학협력서 추가 협약 완료


	
	[개발부분]

- Usability Test 계획안 작업
- 원고 : 향후 일정 확인
- 개발 : 3개 과목 1주차 1차 개발 완료(기초애니메이션)

         1차 개발물 피드백
	[개발부분]

- Usability Test 실시
- 원고 : 1주차 수정분 입수 
- 설계 : 2주차 설계

- 개발 : 1차 개발물 피드백 확인 및 향후 개발 방향성 확립

	유비쿼터스

디자인 

아카데미
	- Ubiquitous 디자인 아카데미 사이트 기획 
· 디자인 전문사이트 분석(designboom, 디자인정글, designdb…)
· 기획의도 / 메뉴구조 / 서비스제도 등 세부안 기획

· 사이트 디자인 기획
	- Ubiquitous 디자인 아카데미 사이트 기획
· 세부 메뉴 구체화
· 사이트 스토리보드 착수

· 사이트 디자인 기획

	기타
	- 서버구축작업 1단계

· 하드드라이브 구매 후 데이터 수집 구축

· 네트워크 드라이브 설정하여 공유

- TPS 리뉴얼 과정 : 개발 착수
	- TPS 리뉴얼 과정 : 과정 개발 및 부가 서비스 제작



