디지털교육연구실 주간업무계획(2005.6.27~2005.7.1) 
	
	전주 업무 현황(6.20 ~ 6.25)
	금주 업무 계획(6.27 ~ 7.1)

	정윤선
	- 홍익대 디자인 사이버 강좌 개발 1차 프로젝트( 10% / 7.30)

· 기초애니메이션(20%)
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원고
설계
개발
  설계 : 1~3 최종 검토 완료, 4~6 교수님 검토 진행 中

개발 : 3주차(실습) 개발 진행 중(1차본 6.25 입수, 수정본 6.29 입수) 

동영상 : 인터뷰 및 실습 촬영 계획 및 일정 교수님 작성 中(7월 예정)

· 패션디자인(20%)
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원고
설계
개발
  설계 : 1~2 교수님 검토(50%,6.28), 3~4 실습 주차 설계(50%,6.28)
개발 : 1주차 개발 진행 중(1차본 6.25 입수, 수정본 6.30 입수) 

동영상 : 촬영 완료(6.23)
· 전시커뮤니케이션(5%)
원고, 설계, 개발 : 1주차(10%, 1차완료 6.30)
- 홍익대 LMS 구축 지원
· RFP 작성 지원 (6.24) 및 홍익대 LMS 담당자 확인 완료
- 기타 : 건축시공기술사 상하 동영상 재작업 완료(6.23)
	- 홍익대 디자인 사이버 강좌 개발 1차 프로젝트( 15% / 7.30)

· 기초애니메이션(30%)
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원고
설계
개발
  설계 : 4~6 최종 검토 완료, 8~9 교수님 검토 진행 

개발 : 3주차 개발 1차 완료(6.29, 동영상 제외), 1주차 개발(10%,7.6)
     3주차 개발 완료 후 본격적인 개발팀 셋팅 완료(전체 일정 재수립)
· 패션디자인(25%)
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원고
설계
개발
설계 : 1~4 교수님 검토(1~2 : 완료(6.28), 3~4 : 50%, 7.1) 
개발 : 1주차 개발 1차 완료(6.30) 

동영상 : 가편집 및 동영상 확인(30%, 7.8)
· 전시커뮤니케이션(5%)
개발 : 1주차 1차 완료(6.30) / 추가 원고 2, 3,4예정(설계 바로 착수)
※ 자동자디자인, 전시커뮤니케이션 원고 작업 심각한 지연, 패션디자인 

진행은 되고 있으나 추후 재작업 및 반복적 작업 발생 가능성이 큼
- 홍익대 LMS 구축 지원
· RFP 배포 및 홍익대 LMS 담당자 미팅(6.28)

	류윤선
	- T 아카데미

· 아이티빌과 계약, 6개 강좌 도입완료 (100%)
- DD 컬러 아카데미
· World Color Forum 中 퍼스널컬러 개발 완료(100%, 자이닉스 미적용)
· Heart & Color Korea와 계약 추진을 위한 2차 meeting (6/23) 
- M 아카데미

· 디자인 경영 관련 자료 찾기 (5%, 7.15)

  http://www.csd.org.uk 와 http://www.designresearchsociety.org/
- Plus Zone 및 기타 

· 경력개발 페이지 완료 (100%)

· contact us와 help page (4%, 7.5)
	- T 아카데미

· T 아카데미의 컨텐츠 수정 및 보완 (70%, 7.9)

· 추가된 기획들에 대한 세부일정 세우기 (100%, 7.1)

* 소프트웨어의 새로운 버전들에 대한 동영상

* tip or know-how들에 대한 동영상 

- DD 컬러 아카데미
· 퍼스널 컬러 과정 도입을 위한 계약서 1차 완성 및 Heart & Color와 
공동 검토 (6.28~6.29)

· 일본 DIC로 계약서 보내기 (7.1)

· 계약체결 및 강사와 과정개발을 위한 workshop (7.7~7.9)

- M 아카데미

· 디자인 경영 관련 자료 찾기 (10%, 7.15)

· M 아카데미의 개발 일정 수립 및 이상영 강사와 협의 (80%, 7.6)

- Plus Zone 및 기타 
· contact us와 help page (60%, 7/5)

	한대호
	- 홍익대학교 디자인 사이버강좌 작업

  · 기초애니메이션 3주차(실습주차) 개발 진행 및 검수(70%, 6.29)
    ( 6.24 1차 완료본 검수 진행
· 패션디자인 1주차 개발 진행 및 검수(40% / 6.30)
- Design Learning Society

· 경력진단 페이지 작업 (60%, 6.27)
· 프로모션 기획안 작업 완료 (100%)
· 사이트 전체 수정사항 수정 (95%, 6.28)
· 회장님, 홍대 부총장 촬영 지연(홍대추가협약 미완료로 인한 연기)

    ( 미리보는 DLS 추가작업(홍보용/설명용) 지연
	- 홍익대학교 디자인 사이버강좌 작업

· 기초애니메이션 3주차(실습주차) 개발완료 및 검수(100%, 6.29)
  ( 동영상 미촬영으로 인한 동영상 불포함

· 패션디자인 1주차 개발완료 및 검수(100%, 6.29)
    ( 담당 교수 피드백 지연으로 일부 페이지 미완 가능
- Design Learning Society

· 경력진단 페이지 작업완료(100%, 6.27)
· Help 페이지 작업완료(100%, 6.28)
· 사이트 전체 수정사항 수정완료(100%, 6.28)
· Contact us 페이지 작업완료(100%, 6.29) 

· My Page 작업완료(100%, 6.29)
· C.I 확정에 따른 이미지 교체 작업완료(6.29) : 자이닉스 스킨 포함

· 시연회 준비 최종 테스트(6.30)
· 홍대 추가 협약에 따른 동영상 촬영 계획 예정

	유승재
	- DLS System 구축 1차
· 학습자 디자인 변경(100%, 6.24) : 디자이너 전달

· My Page 상세 설계(100%, 6.24)

· 관리자 권한관리, 회원단체 등록 (100%)

· 실 결제 서버 구축/인증서 서버 구축(40%, 7.1)

- 홍대 1차  LMS 구축(7.31)
 · RFP 작성 완료(100%, 6.24)

- KT&G e-HRD시스템 유지보수
· Migration 작업 진행(6.30, 40%)

· 시스템 유지보수 사항 처리(지속적 업무)

- 기타 사항
· e-HRD본부 시스템 구조 분석(10%, 7.4)

· IDC 운영 관련 업무 지원
	- DLS System 구축 1차
· 학습자 디자인 적용(100%, 6.29)

· 회원단체 구매(100%, 6.30)

· 실 결제 서버 구축/인증서 서버 구축(100%, 7.1)

· My Page 구현(100%, 7.1)
· 디지털교육연구실 시연(6.29) / 원내 시연(7.1)

- 홍대 1차  LMS 구축(7.31)

· RFP 배포 (100%, 7.1) 

· 홍익대 시스템 환경 분석(100%, 7.1 : 6.28일 홍대 담당자 미팅)

- KT&G e-HRD시스템 유지보수
· Migration 작업 진행(100%, 7.1)

· 시스템 유지보수 사항 처리(지속적 업무)
- 기타 사항
· e-HRD본부 시스템 구조 분석(70%, 7.4)

 · IDC 운영 관련 업무 지원


