디지털교육연구실 11월 3주 주간업무계획(2005.11.14~2005.11.18) 
	
	전주 업무 현황(11.7 ~ 11.11)
	금주 업무 계획(11.14 ~ 11.18)

	정윤선
	- 홍익대 디자인 사이버 강좌 개발 1차 프로젝트

· 기초애니메이션(98%, 11.10)
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· 패션디자인(52.7%) : 원고 전체 입수 시까지 개발 보류

· 전시커뮤니케이션(85%, 11.25)
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  개발진 3명 투입으로 완료일정 1주일 지연됨
· 자동차디자인(81%, 11.28)
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*  교수님 방문(11.9) : 차주까지 동영상 부분 작업 완료 협의

- 기타

· 미래넷 2차 협의 : 11. 9(오전 10시) ( 공문 작성 마케팅 정진호실장님 전달

- 환경색채 : 기획안 완료 지원 및 현존자료 분석 지원

- 2006년도 예산안 관련 작업 완료(100%, 11.8)

- 산악협약서 체결 이후 홍익대 산업체 프로그램 운영 계획안 작성(100%, 11.10)

- 산학협력 2차 주요이슈사항 정리
	- 홍익대 디자인 사이버 강좌 개발 1차 프로젝트

· 기초애니메이션(100%, 11.10)
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· 전시커뮤니케이션(90%, 11.25)
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· 자동차디자인(85%, 11.28)
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동영상 : 교수님 부분 완료

- 기타

· 미디어원 2차 금액 협상 완료 및 세금계산서 발행 요청

· 동영상 품의 금액 중 일부 개발 비용으로 품의 작성하기

- 환경색채 : 현존자료 분석 지원 및 프로토타입 지원

	김희성
	- 퍼스널 컬러

· 지속적 검수와 학습자의 동향 파악(지속적으로 요구됨)

· 퀴즈: 자료 받는대로 2차 진행예정(20%/11.18)

(현재 H &C로부터 전달 받고 있는 중)

· 퍼스널 컬러 자료 총정리 예정(100%/11.18)

· 퍼스널 컬러 수정 계획안 (30%/11.15)

- 환경색채

· 현존자료분석(동영상,원고,촬영sheet)(15%/11.18) 

 (현재 동영상 6개 올라와 있음)

· 환경색채 기획안(80%/11.14)

· 환경색채 프로토타입 (80%/11.15) : DIC 자료 바탕으로 완료 예정

* DIC측에 자료 분석 샘플 레슨 2와 전체적인 요청사항 보냄- 11.10

* DIC측에서 11.14일을 기점으로 20일까지 모든 자료를 보내 줄 것에 대한 

  내용을 H&C로부터 전달 받음.
	- 퍼스널 컬러

· 퀴즈: 2차 퀴즈 추가 변환 진행 예정(100%/11.18)

· 퍼스컬 컬러 수정 계획안 (100%/11.15)

- 환경색채

· 현존자료분석(동영상,원고,촬영sheet)(100%/11.18) 

· 환경색채 기획안(100%/11.14)

· DIC으로부터 자료 전달 받는 시점(15일)을 기점으로 자료 취합 정리하여

 스토리보드 작업 착수 계획



	김현정
	- 2006 사업계획 및 마케팅 기획

· 실별 사업계획 취합/정리(100%/11.9)

· 시장환경/경쟁사 분석(70%/11.11)

· 2001~2005 고객사 및 교육담당자 정리(100%/11.7)

· 사업계획 예산안(매출계획/투자계획/신규투자안) 작성(100%/11.9)

· 2005년 사업실적 평가(70%/11.11)

· 2006년 사업계획수립 회의 Agenda 작성(100%/11.10)

- 2006 Cy-Learn 과정소개서 

· 서울컴퓨터 작업 부분 수정·검토(60%/11.11)

- 기타

· Cy-Learn 전자신문 광고 작성(100%/11.10)
	- 2006 사업계획 및 마케팅 기획

· 시장환경/경쟁사 분석(100%/11.15)

· 2005년 사업실적 평가(100%/11.14)

· 2006년 신규과제 도출(100%/11.15)

· 2011년 장기계획 수립(100%/11.15)

· 아카데미별 비즈니스 모델 정리(100%/11.15)

· 원장님 보고용 1차 사업계획서 제출(100%/11.17)

- 2006 Cy-Learn 과정소개서 

· 서울컴퓨터 작업 부분 수정·검토(100%/11.17)

- WLP Forum

· AOE’s 8 Coaching 번역(100%/11.14)

· 제6회 WLP Forum 진행 (100%/11.18)

· Cy-Learn 전자신문 광고 디자인 의뢰 및 제작(100%/11.15)

	한대호
	▶ Design Learning Society 사이트 

   - 디자인 라이브러리 11월 1주차(인도디자인(1)) 작가 및 작품 페이지 

      작업 (0%, 아트센터측 이미지 작업 중) 

   - 퍼스널컬러 수강안내 메일폼 디자인 작업 (100%) 

   - 상단 플래쉬 수정-투명버튼 삭제 (100%) 

        

▶ 환경색채 과정개발 

   - U.I 및 캐릭터 수정완료 (100%) 

   - 프로토타입 개발완료 (100%)   

▶ 홍익대 디자인 과정개발 
   - 전시커뮤니케이션디자인 3주차 수정 및 개발완료 (100%) 

   - 전시커뮤니케이션디자인 8, 9, 10주차 개발완료 (100%)
	▶ Design Learning Society 사이트 

   - 디자인 라이브러리 11월 1주차 작가 및 작품 페이지 작업 (11/14까지) 

   - 디자인 라이브러리 11월 2주차 작가 및 작품 페이지 작업 (11/16까지) 

        

▶ 퍼스널컬러 과정개발 

   - 전체 수정 마무리 (11/18까지) 

▶ 환경색채 과정개발 

   - 프로토타입 수정 (11/18까지) 

   - 레슨1개 분량 개발착수 (20%, 11/18까지) 

▶ 홍익대 디자인 과정개발 

   - 전시커뮤니케이션디자인 11, 12, 13주차 신규개발 (11/18까지) 

	이해준
	- DLS 2차 개발 - 디자인 라이브러리

· 디자인 라이브러리 개발 (100%, 10.24 ~ 11 .11)

- 작가, 작품 입력 프로그램 개발 완료

- DLS 2차 개발 - 커뮤니티

· 폐쇄형 커뮤니티 관리기능 추가 개발(50%, 10.31 ~ 11.18)

- 게시판 및 커뮤니티 간 보안 강화

- DLS 2차 개발 – LMS 일정

· 고용보험 환급을 위한 Cy-Learn LMS 수정보안 방안수립(100%, 10.31 ~ 11.11) : 1월 중순 DLS 3차 프로젝트 종료 예정으로 일정 산출 중. 금주 수정 보완 계획에 따른 일정 수립 예정

· Cy-Learn LMS 수정 보완을 통한 DLS 강의실 개발로 확정
- DLS 운영

· 회원 탈퇴 신청 및 문의 상담 : 지속 업무

· 버그 및 기능 수정 : 지속 업무

- 11월 10일 03:00 ~ 19:00 까지 웹서버 한대에 장애가 발생하여 복구 작업 진행 되었음

- 기타

· 향후 서비스 개발을 위한 개발 환경 구축(30%, 11.7 ~ 11.25)

- 디지털교육연구실 공용 폴더 생성, 향후 개발실과 연계하여 과정 개발에 필요한 데이터를 공유할 예정
	- DLS 2차 개발 - 디자인 라이브러리

· 디자인 라이브러리 데이터 포팅 (100%, 11.14 ~ 11 .18)

    - 데이터 포팅 작업에 3일 정도 소요되리라 예상됨, 추가 인력 필요

- DLS 2차 개발 - 커뮤니티

· 폐쇄형 커뮤니티 관리기능 추가 개발(100%, 10.31 ~ 11.18)

- 커뮤니티 시삽 기능 강화

- 파일 업로드 기능 추가

- DLS 3차 개발 – Cy-Learn LMS 수정보완

· DLS 사이트 수정 보완 계획에 따른 상세 일정 수립

· Cy-Learn LMS 수정 보완에 따른 운영팀과의 개발 업무 조율
- DLS 운영

· 회원 탈퇴 신청 및 문의 상담 : 지속 업무

· 버그 및 기능 수정 : 지속 업무

- 기타

· 향후 서비스 개발을 위한 개발 환경 구축(50%, 11.7 ~ 11.25)

- 기존 Cy-Learn에서 사용 중이던 대용량 하드 박스 재사용 가능성 검토


